



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana

## C.P.I.A. 1 SIENA

Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFK0X - C.F. 91023220527  
Sede: Viale G. Garibaldi, 30 - 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674  
Sito web: [www.cpia1siena.edu.it](http://www.cpia1siena.edu.it) – E-mail: [SIMM050007@istruzione.it](mailto:SIMM050007@istruzione.it) – Pec: [SIMM050007@pec.istruzione.it](mailto:SIMM050007@pec.istruzione.it)

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E INNOVAZIONE

### PROCEDURA CAF 2023/2024 PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il piano viene definito dal Dirigente Scolastico assieme al referente dell'autovalutazione che lo redige materialmente.

Attività	Tempi	Responsabile	Monitoraggio	Impegno orario/ Risorse*	Esito monitoraggio (da compilare a cura del responsabile)**
<b>Avvio attività processo di AV</b>					
1. Decisione di aderire al percorso CAF 2. Nomina GAV e GdM 3. Piano delle attività 4. Formazione dei membri del GAV 5. Intervista al DS 6. Raccolta dati ed evidenze relative ai Fattori abilitanti tramite: - questionario AV 7. Raccolta dati ed evidenze sui Risultati tramite:	<b>settembre- novembre 2023</b>	<b>Dirigente scolastico</b>  <b>Referente autovalutazione</b>  <b>GAV</b>	Indicatori: 1. Riunione di Staff – Verbale Collegio docenti 2. Documenti di nomina 3. Riunioni GAV – comunicazioni 4. Rilevazione bisogni – riunioni GAV – documenti di studio su Drive 5 – 6 – 7. Intervista DS Questionari AV a personale docente e ATA Tabulazione esiti intervista e questionari	10 ore per ogni docente facente parte del GAV (4 docenti Funzione strumentale + 11 docenti membri dei 3 GdM+ 1 Collaboratore DS)  Totale 150 ore (compenso orario previsto nel CCNL 19,25) Totale € 2887,5	<b>ATTIVITA' REALIZZATE e TEMPI RISPETTATI</b>

<p>- questionari CS</p> <p>8. Analisi risultati</p>			<p>Questionari CS a personale docente e ATA e a utenti - Tabulazione esiti questionari</p> <p>8. Elenco dati/evidenze per sottocriteri FA Elenco dati/evidenze per sottocriteri Risultati</p>		
<p>9. <b>Comunicazione Avvio</b> Piano delle comunicazioni del processo di autovalutazione **</p>	<p><b>v. Piano di comunicazione</b></p>				
<p><b>Processo di AV</b></p>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggregazione delle evidenze raccolte (criticità e idee di miglioramento)</li> <li>2. Attribuzione punteggi su registri individuali</li> <li>3. Consenso ragionato attraverso analisi delle evidenze raccolte e i punteggi attribuiti individualmente ai sottocriteri . Punteggio concordato</li> <li>4. Suddivisione dei criteri tra le FS presenti nel GAV</li> <li>5. Individuazione e condivisione di punti di forza, punti debolezza e aree da migliorare</li> <li>6. Stesura RAV</li> </ol>	<p><b>novembre – dicembre 2023</b></p>	<p><b>Dirigente scolastico</b></p> <p><b>Referente autovalutazione</b></p> <p><b>GAV</b></p>	<p>Indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tabella</li> <li>2.Registri individuali compilati per ciascun sottocriterio</li> <li>3 - 4. Riunioni del GAV relative alla definizione dei sottocriteri</li> <li>5. Tabella con raggruppamento di criticità ricorrenti e strategiche</li> <li>6. Documento RAV Verbale Collegio docenti Decreto di approvazione Verbale Commissario ad acta</li> </ol>	<p>10 ore per ogni docente facente parte del GAV (4 docenti Funzione strumentale + 11 docenti membri dei 3 GdM+ 1 Collaboratore DS)</p> <p>Totale 150 ore (compenso orario previsto nel CCNL 19,25) Totale € 2887,5</p>	<p><b>ATTIVITA' REALIZZATE e TEMPI RISPETTATI</b></p>

<b>Comunicazione esiti RAV</b> 7. Comunicazione dei risultati del RAV al DS, al Personale ed altri portatori di interessi **	<b>v. Piano di comunicazione</b>				
<b>Predisposizione PdM</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passaggio strutturato dal RAV all'individuazione delle azioni di miglioramento attraverso raggruppamento di pdd ricorrenti e strategici e idee di miglioramento</li> <li>2. Elaborare i Fattori critici di successo</li> <li>3. Matrice importanza/valore</li> <li>4. Identificazione delle possibili iniziative di miglioramento (impatto e fattibilità)</li> <li>5. Stesura di un piano di miglioramento</li> <li>6. Approvazione dei Piani di miglioramento da parte del DS e del Collegio docenti</li> </ol>	<b>Gennaio - marzo 2024</b>		Indicatori: 1 - 2 - 3 - 4 RAV: analisi trasversale di criticità e idee di miglioramento FCS Matrice importanza/valore Tabella impatto/fattibilità Verbali riunioni dei GdM  5. Piano di miglioramento  6. Delibera Collegio docenti Verbale Commissario ad acta	5 ore per ogni docente facente parte del GAV (4 docenti Funzione strumentale + 11 docenti membri dei 3 GdM+1 Collaboratore DS)  Totale 75 ore (compenso orario previsto nel CCNL 19,25) Totale € 1443,75	<b>Nel mese di gennaio non si sono svolte riunioni del GAV. Si è iniziato a lavorare al PdM dal mese di febbraio (verbalizzato in data 1 febbraio 2024)</b>
<b>Comunicazione PdM **</b>	<b>v. Piano di comunicazione</b>				
<b>Avvio e conclusione azioni di miglioramento:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attuazione e monitoraggio del Piano</li> </ol>	<b>Aprile 2024 - giugno 2025</b>		Indicatori: 1. verbali riunioni GdM 2. Schede di monitoraggio 3. Documentazione prodotta 4. Relazioni finali		<b>IN FASE DI REALIZZAZIONE</b>
<b>Comunicazione esiti PdM</b>	<b>v. Piano di comunicazione</b>				

**\*RISORSE:** Come riportato nell'Organigramma-Funzionigramma in vigore al CPIA 1 e come si evince dal Contratto integrativo d'Istituto

**\*\*MODALITÀ DI MONITORAGGIO:** lo svolgimento del monitoraggio sarà ad opera del responsabile sulla base di:

- rispetto dei tempi

- attuazione azioni previste tramite gli indicatori

Lo stato di attuazione e la rilevazione di eventuali criticità saranno annotati da ogni responsabile nella colonna “Esito monitoraggio” e condivisi con gli altri membri del GAV. Nel caso di scostamento significativo rispetto alla programmazione, sarà indetta una riunione tempestiva del GAV per definire eventuali azioni di correzione/rimodulazione del Piano.

**SI PRECISA CHE LE COMUNICAZIONI AI PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI NON SONO AVVENUTE IN FASE DI AVVIO (COME PIANIFICATO), MA IN FASE DI REALIZZAZIONE/CONCLUSIONE**

**REV. 20/05/2024**